

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫຼັບດີການສັງຄົມ
ທ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເຝື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ປິດບັນຫິກ
ກອງປະຊຸມກຸ່ມວິຊາການ ສໍາຫຼວດ-ເກັບກຸ່ມ ລບຕ ປະຈຳໄຕມາດ 03 ປີ 2022

I. ວັນເວລາ, ສະຖານທີ່ ແລະ ຜັ້ນທຶນ

ກອງປະຊຸມກຸ່ມວິຊາການວຽກການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກຸ່ມ ລບຕ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນ ເວລາ 08: 30 ຫາ 16:15 ໃນວັນທີ 22 ວັນຍາ 2022 ທີ່ທ້ອງປະຊຸມ ສູນຝຶກອົບຮົມ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນຝັງ ສີສະຫວັດ ຮອງທີ່ວໜ້າທ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ: ຫ່ວຍງານເກັບກຸ່ມ, ຫ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ຂ່ວຊານຕ່າງປະເທດ ຈາກບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ, ວິຊາການປະຕິບັດງານຝ່າຍລາວ ຈາກ 06 ອົງການມະນຸດສະທຳເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນ: ໂຄງການເກັບກຸ່ມລະເບີດແຫ່ງຊາດ, ກອງກວດກຸ່ມຝ່ອມະນຸດສະທຳ 58, ອົງການເອັນຝີໂອ, ອົງການເຮັດໄອ, ອົງການຄາໂລກັດສ, ອົງການແນກ ແລະ ຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈາກ ສ. ອາເມລິກາ, ຕາງໜ້າ ຈາກອົງການ ສປຊ, ບໍລິສັດເບທໂທເທິກ ແລະ ຕາງໜ້າບັນດາບໍລິສັດ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກຸ່ມ ລບຕ ເຂົ້າຮ່ວມ.

II. ຈຸດປະສົງ

- ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການລາຍງານວຽກການຝາກສະໜາມ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດແຜນ ການສໍາຫຼວດກວດກຸ່ມ ໃນໄຕມາດ 3 ປີ 2022 ຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ແລະ ບໍລິສັດ.
- ລາຍງານສະພາບຝຶກເດັ່ນ ການປະສານງານ, ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກການສໍາຫຼວດ, ເກັບກຸ່ມ ລບຕ ໄຕມາດ 3 ປີ 2022 ຈາກແຕ່ລະອົງການປະຕິບັດງານ.
- ລາຍງານຜົນຂອງການຮ່ວມປະຊຸມ ປະເມີນ ໂຄງການສໍາຫຼວດ, ເກັບກຸ່ມ ລບຕ ຂອງອົງການປະຕິບັດງານ ຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
- ລາຍງານຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມສະໜາມ ໂຄງການເກັບກຸ່ມ ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ) ແລະ ອົງການເອັນຝີໂອແຂວງ ອັດຕະປີ.
- ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການສ້າງແຜນການປະຕິບັດງານສໍາຫຼວດ-ເກັບກຸ່ມ ລບຕ ປະຈຳປີ 2023.
- ນຳສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າການຮ່າງບຸລິມະສິດໜ້າວຽກເກັບກຸ່ມ ລບຕ.
- ລາຍງານຜົນຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.
- ລາຍງານຜົນຂອງກວດກາຄຸນນະພາບຂອງອົງການປະຕິບັດງານປະຈຳໄຕມາດ 3 .
- ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການກະກຽມຝຶກອົບຮົມວິຊາການທຳລະເບີດຂຶ້ນ 4.
- ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂວຽກທຳລາຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ປະຊາຊົນລາຍງານ ແລະ ຜົບເຫັນຢູ່ ແຂວງທີ່ວິຜົນ, ຫຼວງພະບາງ, ຈຳປາສັກ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ
- ບັນຫາອື່ນໆ.

III. ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ

1. ກອງປະຊຸມໄດ້ ປຶກສາຫາລື ແລກປູນຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານຜົນສໍາເລັດ ສໍາຫຼວດກວດກັ່ງ ອີງການປະຕິບັດ ການໄດ້ນໍາເອົາປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກສໍາຫຼວດກວດກັ່ງ ມາແລກປູນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ມັນດີ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊັ່ນ: ການທຶດສອບເຄື່ອງກວດລະເບີດ, ອຸປະກອນເຄື່ອງຮັບໃຊ້ສະໜາມໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມເລີກ ຂອງການກວດກັ່ງ, ເບີ້ໝາຍການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນການກວດກັ່ງ, ຂໍ້ມູນລາຍງານພາຍຫຼັກກວດກັ່ງສໍາເລັດ.
2. ຫ່ວຍງານສໍາຫຼວດກວດກັ່ງໄດ້ລາຍງານຫຍໍ້ ແລະ ທີບທວນກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານມາເຊັ່ນ: ສະເໜີໃຫ້ອີງການປະຕິບັດ ການສຶ່ງແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອໃຫ້ໜ່ວຍງານຈະໄດ້ຕິດຕາມໃກ່ສິດ, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກວດກາຄຸນ ນະພາບ ທີ່ສໍາເລັດໃນການກວດກັ່ງ ລບຕ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາການທຳລາຍລະເບີດຂັ້ນສູງ ປະຈຸບັນສູນຝຶກຮ່ວມ ກັບ ທີ່ທີ່ ໄດ້ກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ ຕາມຂະບວນການ, ການປັບປຸງກ່ຽວກັບວຽກຈັດບຸລິມະສິດໜ້າວຽກກວດ ກັ່ງ ລບຕ ແມ່ນໄດ້ມີການປຶກສາກັນມາຫຼາຍຄົ້ງແລ້ວ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ມີແຜນຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ທີ່ທີ່ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະ. ການນຳໃຊ້ ລະບົບ ບັນຫິກ UTM ປະຈຸບັນແມ່ນ ຄກລ ຈະຫັນມາໃຊ້ລະບົບດຽວ ກັນ ແລະ ຄວາມເລີກຂອງການເກັບກຸ່ມແມ່ນຈະໄດ້ປັບປຸງຢູ່ໃນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.
3. ໄດ້ລາຍງານ ແລະ ນຳສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າການຮ່າງບຸລິມະສິດ ຊຶ່ງປະຈຸບັນ ຫ່ວຍງານສໍາຫຼວດກວດກັ່ງຮ່ວມກັບ ທີ່ ກໍາລັງຄົ້ນຄວ້າ ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ, ຫຼັງຈາກ ມີຄໍາເຫັນແລ້ວ ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະເພາະຮ່ວມກັນ ໂດຍຈະໄດ້ເຊີນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ມີຄໍາເຫັນ.
4. ກອງປະຊຸມໄດ້ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສະຫຼຸບຕິລາຄາ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສໍາຫຼວດ, ເກັບ ກົ່ງ ລບຕ ໄຕມາດ 3 ປີ 2022. ເຫັນວ່າ ຕົວເລກຄາດໜາຍໃນການສໍາຫຼວດກວດກັ່ງ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄຕຕາມ ຕົວເລກຄາດໜາຍທີ່ອ ເນື່ອງຈາກ ມີຫຼາຍສະພາບລວມກັນເຊັ່ນ: ດິນຝ້າອາກາດ, ການລົງເຮັດວຽກປະຕິບັດງານ ຍັງມີອີງການລໍຖ້າປິດບັນຫຼິກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
5. ກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານຜົນສໍາເລັດ ການຈັດຕັ້ງວຽກເກັບກົ່ງ ລບຕ ອີງການປະຕິບັດງານ 8 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນການ 3 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2022, ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ.
6. ກອງກວດກັ່ງ 58 ໄດ້ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສະຫຼຸບຕິລາຄາ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສໍາຫຼວດ ເກັບກົ່ງ ລບຕ ໃນ 08 ເດືອນຕົ້ນປີ ເຊັ່ນ: ສໍາເລັດການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ສໍາເລັດ ການສໍາຫຼວດຜົ່ນທີ່ ຢູ່ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ. ນອກຈາກມັນໄດ້ລາຍງານ ແຜນການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2022 ເຊັ່ນ: ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການແກ້ໄຂ ລບຕ ຢູ່ ບັນດາແຂວງຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງໄຊສົມບູນ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງຄຸດມະໄຊ ແລະ ແຂວງຜົ່ງສາລີ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບກອງກວດກັ່ງ ລບຕ ແຫ່ງ ສ.ຮັດເຊຍ ກວດກັ່ງ ແລະ ທຳລາຍ ລບຕ ຢູ່ ເມືອງ ນາກາຍ ແຂວງຄໍາ ມ່ວນ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານຮ່ວມກັບຫ້ອງການ ຄຊກລ ໃນການແກ້ໄຂ ລບຕ ສຸກເສີນ, ຕາມການສະ ເໜີຂອງຫ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານຂໍ້ມູນເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນ ຫ້ອງການ ຄຊກລ.
7. ອີງການປະຕິບັດງານໄດ້ລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ລາຍງານຜົນສໍາເລັດ ການຈັດຕັ້ງວຽກເກັບກົ່ງ ລບຕ ອີງການ ປະຕິບັດງານ 8 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ແຜນການ 3 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2022, ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ, ອີງການ ເອດ ໄອ, ອີງການ ຮ່າໂລທັດສ, ອີງການແມັກ, ອີງການ ເອີນຝືອ ໄດ້ລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັ້ງ ໃນການສໍາຫຼວດກວດ ກັ່ງ ບັນດາໄຕມາດ ທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ຕົວເລກຄາດໜາຍ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເຫົ້າທີ່ຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າການ ມີຜົນກະທຶນຈາກຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ຕົວເລກຕາມແຜນຈະສຸດໃຫ້ສໍາເລັດໃນໄຕມາດສຸດທ້າຍຂອງປີ 2022, ຖ້າ ຫາກສົມທຽບໃສ່ກັບແຜນຕົວເລກສຸດໃຫ້ອັນຂອງລັດຖະບານມອບໃຫ້ ແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ຍ້ອນມີຊັບພະຍາກອນ ບໍ່ຜຽງຝໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ຊຶ່ງແຕ່ລະອີງການແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພເປັນຫຼັກ ແລະ ສໍາລັບຕົວ ເລກແມ່ນອີງໃສຂໍ້ມູນຕາມປິດບັນຫຼິກຄວາເຂົ້າໃຈ.

8. ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາທາລິກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນການປະຈຳປີ 2023 ໃຫ້ອີງການປະຕິບັດງານລົງສົມທີບກັບອີງການປຶກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລົງເຕິງເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຜນມີຄວາມສັດເຈນແລະ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ. ໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ ຫ່ວຍສໍາຫຼວດກວດກັ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ບໍລິສັດ ທີ່ທ່ານເທິກ ໄດ້ລົງປະຈຸດຝຶກອົບຮົມຂະບວນການສ້າງແຜນບຸລິມະສິດໜ້າວຽກກວດກັ້ ໃຫ້ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງ ດຽວຊາວາງ ແລະ ມີແຜນຈະສືບຕໍ່ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອື່ນງອີກ; ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ເຫັນວ່າທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍສົມຄວນ ຄາດວ່າໃນການສ້າງແຜນການກໍານົດບຸລິມະສິດໃນອານາຄົດຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ.
9. ກອງປະຊຸມໄດ້ ລາຍງານຜົນຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຂຶ່ງປະຈຸບັນຢັ້ງຢູ່ໃນຂະບວນການລວບລວມຈຸດຈະປັບປຸງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ UNDP ແບເປັນພາສາອັງກິດ. ສໍາລັບການລົງຕິດຕາມ ຜົນການ QA, QC ຫ່ວຍງານຄຸມຄອງຄຸນນະພາບສິ່ງບົດລາຍງານໃຫ້ກອງປະຊຸມເຝື່ອລາຍງານໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊາບ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ ອີງການປະຕິບັດງານ ເອົາໃຈໃສໃນການປະຕິບັດຕາມມາດຖານການປະຕິບັດງານຢ່າງເຄື່ອງຄົດ. ສໍາລັບການລົງຕິດຕາມກວດກາຊຸກຍູ້ໃນໄຕມາດນີ້ ທຸກໆອັງການ ແລະ ບໍລິສັດເກັບກັ້ ລບຕ ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານໄດ້ດີ.
10. ກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານການກະກຽມຝຶກອົບຮົມວິຊາການທຳລະເບີດຂຶ້ນ 4 ຢູ່ໃນຂຶ້ນຕອນກະກຽມບົດສະເໜີໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການຝຶກຈາລະນາ.
11. ບັນຫາອື່ນງ ທີ່ຝຶກພັນກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ ຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈາກ ສ.ອາເມລິກາ ກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ ທິດທາງການໃຫ້ທຶນໃນການສໍາຫຼວດກວດກັ້ ປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ ຮອດປີ 2024 ມີທ່າອ່ຽງເຝື່ມຂຶ້ນຈາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ວິຊາການຂອງຂະແໜງການ.
12. ເຈັ້ງຜົນຂອງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການ ລບຕເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຫ້ອງປະຊຸມ ITC.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງວັນດຽວກັນ.



ຜູ້ບັນທຶກໂກງປະຊຸມ

*Counsellor
Mr Bouapheng SISAWATH*

ບຸນເຝັ້ງ ສີສະຫວັດ
Mr Bouapheng SISAWATH