

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິການສັງຄົມ
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາລະເປີດບໍ່ທັນແຕງ ທີ່ຕີກຄ້າຢູ່ສປປ ລາວ.

ເລກທີ 358 /ກຊກລ.ທກ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: ၂၇.၇.၂၀၂၄

ບົດລາຍງານ

ຮຽນ: ທ່ານທີ່ວ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ.

ເລື່ອງ: ຜົນຂອງການລົງທຶນຕາມກວດກາ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ໂຄງການເກັບກັ້ລະເປີດແຫ່ງຊາດ
ປະຈໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ (ຄກລ).

1. ພາກສະເໜີ

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕິກລົງຂອງທີ່ວ້າຫ້ອງການສະບັບເລາທີ 327/ກຊກລ.ທກ. ລົງວັນ 08/07/2021
ໃນວັນທີ 11 ຫາ 17 ກໍາລະກົດ 2021 ນໍ້ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ສືມທີ່ບັນດາຫ້ອງການໂຄງ
ການເກັບກັ້ລະເປີດແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ (ຄກລ) ໄດ້ດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານການສໍາຫຼວດ ກວດກັ້ລ ແລະ ທ່າລາຍລະເປີດຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ,
ຄະນະທີ່ມີການມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ທ່ານ ອິໄລສັກ ວົງຊາຍຈັນ ທີ່ວ້າຫ້ອງການສໍາຫຼວດກວດກາການ ຄຊກລ.
- ທ່ານ ບຸນຮຽງ ສຸກຈັນທະລາວີງ ວົງຊາຍການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
- ທ່ານ ພູວົງ ສີສະໜັກ ວົງຊາຍການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ/ຂັບລືດຫ້ອງການ ຄຊກລ.
- ທ່ານ ຫຸພິດ ໄດ້ຮະນະ ວົງຊາຍການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ/ຂັບລືດຫ້ອງການ ຄຊກລ.
- ທ່ານ ສຸກສະຫັວນ ຈັນທະສິມບຸນ ວົງຊາຍການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ.
- ທ່ານ ນ. ສອນແກ້ວ ວົງສະຫຼວດດີ ວົງຊາຍຫ້ອງການ ຄຊກລຂ.

ພາກສ່ວນ ຄກລ ແຂວງຫຼວງພະບາງ :

- ທ່ານ ດຳເຫຼົ້າ ບໍລິບຸນ ວົງຊາຍການທ່າລາຍລະເປີດຂຶ້ນສູງ (SEOD) ປະຈໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ.
- ທ່ານ ດຳຜູ້ ທະວົງສິນ ວົງຊາຍການທ່າລາຍລະເປີດຂຶ້ນສູງ (SEOD) ປະຈໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ.
- ທ່ານ ບຸນຫຼາຍ ມະນີວົງ ວົງຊາຍການທ່າລາຍລະເປີດຂຶ້ນສູງ (SEOD) ປະຈໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ.
- ທ່ານ ທອງເຫັນ ບຸນພະຈັນ ຜູ້ຊ່ວຍຝ່າຍປະຕິບັດງານ ຄກລ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

▪ ຈຸດປະສົງໃນການຕິດຕາມກວດກາ

ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບກັ້ລ ຂອງນັກວິຊາການ
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊາ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເປັນການສ້າງເຕັມທາງດ້ານເຕັກນິກການປະຕິບັດສໍາຫຼວດກວດກັ້ລ ແລະ
ທ່າລາຍລະບົດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ປັບປຸງການປະຕິບັດງານຕິດຕາມຄວາມຄືນ
ທັນາໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຈໍາປີ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນເອກະພາບກັນໃນມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ.

▪ ຈຳນວນພະນັກງານ ແລະ ຄຸນອຸດທິພະນັກງານ

ພະນັກງານທັງໝົດພາຍໃນ ຄກລ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີ 72 ຄົນ ຍິງ 11 ຄົນ, ພາກສ່ວນ ຫ້ອງການມີ
ພະນັກງານ 20 ຄົນ ຍິງ 05 ຄົນ, ພາກສະໜາມມີພະນັກງານ 52 ຄົນ ຍິງ 06 ຄົນ, ປະກອບດ້ວຍວິຊາການຂຶ້ນສູງ
ຝ່າຍລາວ 03 ຄົນ, ມີທີ່ມີການທັງໝົດ 06 ທີ່ມີການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ 01 ທີ່ມ, ສໍາຫຼວດບໍ່

ແມ່ນວິຊາການ NTS 01 ທີມງານກວດກັ້ມື 03 ທີມ, ສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ TS 01 ທີມ, ວິຊາການເກັບກັ້ມື ທັງໝົດທີ່ກ່າວມມັນໄດ້ສໍາເລັດໃນການຝຶກອົບຮົມຈາກສູນຝຶກໂຄງການເຕັບກັ້ລະເປີດແຫ່ງຊາດ.

- ກວດກາລະບົບເອກະສານ

ໂຄງການເກັບກັ້ລະເປີດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີລະບົບເອກະສານ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປັນລະບົບຊັ້ນ: ແມ່ນປົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຂັ້ນສອງ, ປົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂັ້ນສາມ ແບບຟອມຄວບຄຸ້ມຄຸນນະພາບພາຍໃນ, ປຶ້ມບັນທຶກປະຈໍາວັນ, ແບບຟອມລາຍງານລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດຊື້ແຈງໄດ້, ແຜນຮອງຮັບອັບດີເຫດ, ຫວດເລືອດຂອງພະນັກງານ ແລະ ເອກະສານອື່ນງົງ ໜັ້ນວ່າຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

2. ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເຕັບກັ້ລະບົບ

ການປະຕິບັດງານຕາມແຜນປະຈໍາປີ 2021 ລາກລ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ງຈະກວດກັ້ທັງໝົດ 105,8 ເຮັກຕາ ແມ່ນປະຕິບັດຢູ່ 06 ຕົວເມືອງ 1 ນະຄອນຄື: ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ປາກຊ, ມ້າງກາ, ງອຍ, ໂພນໄຊ, ປາກແຊງ ແລະ ພຸතຸນ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 04 ວຽກໃຫຍ່ຕື່ :

- ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ (RE) ຕາມແຜນການຂອງປີມີ 40 ຫຼຸ້ມ້ານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 08 ບັນ 591 ຄອບຄົວ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບພັງການໂຄສະນາທັງໝົດ 5,439 ຄົນ, ຜູ້ຊາຍ 2,697 ຄົນ, ແມ່ຍິງ 2,742 ຄົນ, ທ່າງບໍໃສ່ແຜນການຂອງປະຕິບັດໄດ້ 20%.
- ສໍາລັບວຽກງານ ສໍາຫຼວດ (NTS) ຕາມແຜນການຂອງປີມີ 12 ຫຼຸ້ມ້ານ ຜ່ານມາແມ່ນເຄື່ອນໄຫວໃນ 03 ຕົວເມືອງ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 381 ຄອບຄົວ, ມີຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ, 1,818 ຄົນ, ຜູ້ຊາຍ 891 ຄົນ ແມ່ຍິງ 927 ຄົນ, ປະຊາຊົນພືບລະເບີດລາຍງານໄດ້ຕັ້ງທີ່ມີ 17 ຫ່ວຍ, ໃນນີ້ມີບົມບັນ 9 ຫ່ວຍ, ແລະ ສາພາອຸດ 8 ລູກ.
- ການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ (TS) ຕາມແຜນການຂອງປີມີຈຳນວນ 300 ເຮັກຕາ, ພື້ນທີ່ສໍາຫຼວດໄດ້ກໍານົດປັນພື້ນທີ່ຢືນຢັນວ່າເປັນພື້ນທີ່ຮັນຕະລາຍ (CHA) 47,9 ເຮັກຕາ, ກວດພືບລູກລະເປີດປະເພດບົມບັນຈຳນວນ 47 ຫ່ວຍ, ສໍາພາວຸດອື່ນງົງຈຳນວນ 22 ລູກ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 66 ຄອບຄົວ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 334 ຄົນ ຍິງຈຳນວນ 188 ຄົນ, ແຜດຊາຍຈຳນວນ 146 ຄົນ.
- ວຽກງານທຳລາຍເຄື່ອນ (RT) ລົງທຳລາຍລະເປີດຈຳນວນ 26 ຫຼຸ້ມ້ານ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 85 ຄອບຄົວ, ຈຳນວນຄົນລວມ 426 ຄົນ, ຜູ້ຊາຍ 205 ຄົນ, ແມ່ຍິງ 221 ຄົນ, ໄດ້ທຳລາຍລູກລະເປີດໄດ້ທັງໝົດ 173 ລູກ, ໃນນີ້ມີລູກບົມບັນທີ່ຢືນຢັນ 02 ຫ່ວຍ, ປະເພດລູກບົມບັນຈຳນວນ 71 ຫ່ວຍ, ສໍາພາວຸດອື່ນງົງ 100 ລູກ, (ສະເພາະວຽກງານທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນແຜນຂອງປີຈະເຄື່ອນໄຫວທຳລາຍຕາມການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນ).
- ວຽກງານກວດກັ້ພື້ນທີ່ (CL) ແຜນປີ 2021 ຈຳນວນ 105,8 ເຮັກຕາ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກວດກັ້ເນື້ອທີ່ຕົນໄດ້ 14,4 ເຮັກຕາ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 14 ຄອບຄົວ, ລວມຈຳນວນຄົນ 70 ຄົນ, ຜູ້ຊາຍ 34 ຄົນ, ແມ່ຍິງ 36 ຄົນ, ສາມາດເກັບກັ້ ແລະ ທຳລາຍລູກລະເປີດໄດ້ທັງໝົດ 1,916 ລູກ ບົມບັນ 176 ຫ່ວຍ ແລະ ສໍາພາວຸດອື່ນງົງ ຈຳນວນ 29 ລູກ.
- 3. ການລົງຢັ້ງປາມຕິດຕາມ ກວດກາສະໜາມທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດງານ 02 ສະໜາມເຕັບກັ້
- ລົງຢັ້ງປາມສະໜາມທີ່ກໍາລັງກວດກັ້ທີມງານ CL 03, ມີພະນັກງານທັງໝົດຈຳນວນ 10 ຄົນ, ຫົວໜ້າທີມ 01 ຄົນ, ອອງທີມ 01 ຄົນ, ແພດ 01 ຄົນ, ໄຊເພີລິດ 01 ຄົນ, ນັກເຕັບກັ້ຈຳນວນ 07 ຄົນ, ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID :UXOLao-AC-2021-0606076-001 ບ້ານທາດຈັ້ນ ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ 23/06/2021 ກາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນວັນທີ 13/07/2021 ມີເນື້ອທີ່ກວດກັ້ສໍາເລັດແລ້ວ 30,500

ມ², ຍັງເຫື້ອ 4,710 ມ², ສາມາດກວດພິບລະເບີດດັ່ງນີ້ : b1n26x36 ໜ່ວຍ, ສໍາພາວຸດອື່ນງ່າຈຳນວນ 07 ລູກ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳນວນ 04 ຄອບຄົວ, ຈຳນວນຄົນ 22 ຄົນ.

- ລົງຢໍ່ຽມຢາມສະໜາມທີ່ກໍາລັງກວດກັ້ບໍ່ມາງານ CL 02, ມີພະນັກງານທັງໝົດຈຳນວນ 10 ຄົນ, ທົວໜ້າທີມ 01 ອອງທີມ 01 ຄົນ, ຄົນ, ແພດ 01 ຄົນ, ໄຊເພີລິດ 01 ຄົນ, ນັກເກີບກັ້ຈຳນວນ 07 ຄົນ, ລະຫັດໜ້າວຽກ Task ID : UXOLao-AC-2021-0605053-001 ບ້ານຫ້ວຍຮົດ ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ 12/07/2021 ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນວັນທີ 20/07/2021 ມີເນື້ອທີ່ກວດກັ້ບໍ່ໝົດ 47,175 ມ², ກວດກັ້ສໍາເລັດແລ້ວ 19,387 ມ², ຍັງເຫື້ອ 13,804 ມ², ສາມາດກວດພິບລະເບີດດັ່ງນີ້ : b1n26x02 ໜ່ວຍ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳນວນ 04 ຄອບຄົວ ຈຳນວນ 11 ຄົນ, ຍົງຈຳນວນ 06 ຄົນ.
- ສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ (TS).
- ລົງຢໍ່ຽມຢາມສະໜາມສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ ບ້ານແນ່, ເມືອງນ້ຳບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໜ້າວຽກ UXOLao-TS-2021-0605157-003, ຈຳນວນພື້ນໃນທີມມີ 12 ຄົນ, ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຈຸຮັດການສໍາຫຼວດ ຫົ່ງຈຸມີ 4 ຄົນ, ວິທີການສໍາຫຼວດບອກ 50x50 ແມ່ນນໍາໃຊ້ວິຊາການກວດກັ້ບໍ່ເບີບເລກບວກ, ແບ່ງອອກເປັນ 4 ທີດ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຕົ້ນກວດຈາກແຂຂອງບອກທັງ 4 ທີດຂຶ້າມເຫາຈຸດໃຈກາງປອກແບບຢູ່ລອຍການສໍາຫຼວດແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50 ເປີເຊັນຂອງບ້ອກ, ສະໜາມດັ່ງກ່າວທີ່ມາງານກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຍັງໄດ້ຕິດຕາມເປົ່ງການທຳລາຍລະເບີດລູກຫວ່າມປະເພດນີ້ມີ b1n26 ຈຳນວນຫົ່ງໜ່ວຍ, ຈຸດຟັກດການທ່າລາຍ N 20. 37340 E 102. 38586.

4. ການກວດກາຄຸນນະພາບ (QC).

ທ່າງຄະນະກວດກາພາຍນອກຂອງທ້ອງການ ດຸກກລ ສືບຕໍ່ໄດ້ລົງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ(QC) 2% ຂອງສະໜາມກວດກັ້ບໍ່ສໍາເລັດແລ້ວຈຳນວນ 03 ສະໜາມຄື : ຢູ່ບ້ານນາງາງ ເມືອງງອຍ ຈຳນວນ 01 ສະໜາມລະຫັດໜ້າວຽກ : Task ID: UXO_lao_AC_2021_0606086_001, Area 41,634 m² =2,04%, ແລະ ບ້ານພິກໃຫຍ່ຈຳນວນ 02 ສະໜາມຄື: Task ID: UXO_lao_AC_2021_0606086_002, Area 32,963 m² =2,42% Task ID: UXO_lao_AC_2021_0601094_001, Area 39,828 m² =2,00%, ພ້ານການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທັງ 03 ສະໜາມດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມປອດໄພດີ ແລະ ບໍ່ພືບຊັ້ນສ່ວນສະເກີດທີ່ໃຫຍ່ເກີນເຖິງນີ້ 26 (½ b1n26) ທີ່ມາດຕະຖານໄດ້ກໍານົດໄວ້.

5. ຈຸດຕິ.

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກັບກັ້ລະເບີດຢູ່ພາສະໜາມແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ.
- ຜູ້ບັນຊາສະໜາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍທົວໜ້າທີມກໍມີຄຸນວຸດທີ, ວິຊາການເກັບກັ້ກໍລວມແຕ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອິບຮົມຈາກສູນຝຶກຂອງໂຄງການເກັບກັ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.
- ການສ້າງຈຸບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ຈຸດບັນຊາ, ສະຖານທີປະຕິບັດທາງດ້ານການແພດ, ບ່ອນເກັບມັງນຸ່ງ ອຸປະກອນເຄື່ອງກວດລະເບີດ, ບ່ອນຈອດລົດ, ຂຸມຂີ້ເຫຼື່ອ, ວິດຖ່າຍ, ບ່ອນຫ້ອນໂຣມເກັບມັງນຸ່ງເຫຼັກເສດ, ສະຖານທີ່ເກັບມັງນຸ່ງວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ບ່ອນເກັບມັງນຸ່ງລະເບີດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານຂອງໂຄງການ ແລະ ສອດຕ້ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
- ການປະຕິບັດງານຂອງທີ່ມາງານເກັບກັ້ແມ່ນປະຕິບັດຕາມແຜນປະຈໍາປີ, ພື້ນທີ່ເກັບກັ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກທີມງານສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ, ບໍ່ແມ່ນວິຊາການ ການເຕື່ອນໄຫວວຽກງານເກັບກັ້ລະເບີດຂອງແຕ່ລະທີ່ມາງານເກັບກັ້ແມ່ນເຮັດໄປພ້ອມກັນກັບການທຳລາຍໃນກໍລະນີທີ່ກວດພິບລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດເຕື່ອນຍ້າຍໄດ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັດການທຳລາຍໃນມື້ນັນເລີຍ.

- ພາຍຫັງສໍາເລັດການເກັບຖຸໃນບົອກາໃດໜຶ່ງທີ່ວໜ້າທີມຈະໄດ້ກວດກາຄຸນນະພາບໃນບົອກດັ່ງກ່າວ 10%, ເມື່ອສໍາເລັດສະໜາມຫັງນີ້ແມ່ນວິຊາການຂຶ້ນ 4 ຈະລົງກວດກາຄຸນນະພາບ 2% ອີກເທື່ອໜຶ່ງຈຶ່ງສາມາດຮັດໃບມອບຮັບເນື້ອທີ່ດິນໃຫ້ເຈົ້າຂອງໄປນຳໃຊ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ.

6. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ.

- ທີ່ມງານກວດຖຸ AC 02,03 ແມ່ນບໍ່ໄດ້ບັນທຶກຂໍ້ມູນປະຈຳເວັນລົງໃສ່ເອກະສານແບບຟອມຕ່າງໆ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ແຂກລົງລາຍເຊັນແບບຟອມຢ້ຽມຢາມເວລາຄະນະກວດກາລົງຕິດຕາມທັງ 02 ທີ່ມງານ.
- ການວາງແຜນທຳລາຍ ລບຕ ທີ່ວໜ້າທີມ TS 01 ແມ່ນບັງຮັດບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນທີ່ຄວນເປັນຕົ້ນແມ່ນການລຸລ່ວງໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນທີ່ມຂອງຕົ້ນບັງບໍ່ທັນລະອຽດ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ (SOP) ແນະນຳໃຫ້ທີ່ວໜ້າທີ່ມງານທີ່ບໍ່ທວນຄືນຄວາມປອດໄພ ວຽກທຳລາຍ ປິດທີ່ 4 ວ່າດ້ວຍການທຳລາຍ ລບຕ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນຫ້າຍ (4a +4i).


7. ສະຫຼຸບ.

ໂຄງການເກັບຖຸລະເບີດປະຈຳແຂວງຫຼວງພະບາງແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຊ່ວງເດືອນທີ່ 1,2,3 ສາເຫດບ້ອນບໍ່ມີຫົນສະໜັບສະໜູນວຽກງານພາກສະໜາມ, ແຕ່ກະໄດ້ເຮັດວຽກສຸກເສີນທຳກາລຍລະເບີດເຄື່ອນຫໍ່ຕາມປະຊາຊົນລາຍງານ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຊື້ນໍາ ຂອງທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງປະທານຜູ້ຂຶ້ນໍ້າວຽກງານເກັບຖຸລະເບີດຂັ້ນແຂວງຈິນມີຄວາມສໍາເລັດ.

ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າ: ໂຄງການເກັບຖຸລະເບີດແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນການປະຕິບັດງານ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ການດໍາເນີນວຽກງານການເກັບຖຸ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດກໍຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ ແລະ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ກໍານົດໄວ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານມາເພື່ອຊາບ.

ທີ່ວໜ້າຫ້ອງການ ດຊກລ.



ທີ່ວໜ້າຫ້ວຍງານ
ມາດຕະຖານ ແລະ ຄ້າປະກັນຄຸນນພາບ.

ໄຈມແຍງ ແຜງຫາອງສະຫະວິດ

ບໍອນລົ່ງ.

ດກລ ແຫ່ງຊາດ 1 ສະບັບ ເພື່ອລາຍງານ.

ດຄາລ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 1 ສະບັບ ເພື່ອຊານ.

ຫ້ອງການ ດຊກລ ເພື່ອເກັບມັງນ 1 ສະບັບ.

ບ້ານ ສີສັງວອນ, ຕຸແປນ: 7261, ນະຄອນຫຼວງ, ໄທລະສັບ: 856 21 262416, 262 386, ເັັກ: 856 21 262 386,

ອີເມວ: bxd.o.nra@gmail.com ເວັບໄຊ໌: www.nra.gov.la