

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດກີການສັງຄົມ
ທ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸມຄອງແຫ່ງຊາດ ເຟື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຕ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມກຸ່ມວິຊາການ ສໍາຫຼວດ-ເກັບກຸ້ ລບຕ ປະຈຳໄຕມາດ 02 ປີ 2022

I. ວັນເວລາ, ສະຖານທີ ແລະ ຜັ້ນເຂົ້າຮ່ວມ

ກອງປະຊຸມກຸ່ມວິຊາການວຽກການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກຸ້ ລບຕ ດັດໄຂຂຶ້ນໃນ ເວລາ 08: 30 ຫາ 17:15 ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ທ້ອງປະຊຸມ ສູນຝຶກອົບຮົມ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ມະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍ ການເປັນປະການຂອງ ທ່ານ ບຸນເັ້ງ ສີສະຫວັດ ຮອງທີ່ວ່າມີການ ອາກລ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄື: ຕາງໜ້າ ຫ່ວຍງານ ຄຸມຄອງຄຸນນະພາບ ຜ້ອມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫ່ວຍງານຄຸມຄອງຂໍ້ມູນ, ຫົວໜ້າ ແລະ ວິຊາການ ຫ່ວຍງານສໍາຫຼວດ ກວດກຸ້, ຫ້ອງການ ອາກລ, ຊ່ວງຊານຕ່າງປະເທດ ຈາກບັນດາອີງການປະຕິບັດງານ, ວິຊາການປະຕິບັດງານຝ່າຍລາວ ຈາກ 05 ອົງການມະນຸດສະຫຼັກຮ່ວມເຊົ່າ: ໂຄງການເກັບກຸ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ, ກອງກວດກຸ້ເຝື່ອມະນຸດສະຫຼັກ 58, ອົງການເອັນຝີເອ, ອົງການເຮັດໄອ ແລະ ອົງການແມັກ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກອີງການ ສປຊ, ບໍລິສັດເທກຣາເທັກ ແລະ ຕາງໜ້າບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກຸ້ ລບຕ ເຂົ້າຮ່ວມ.

II. ຈຸດປະສົງ

- ນຳສະເໜີຕົວເລກແຜນການແບ່ງປັນວຽກການກວດກຸ້ຂອງແຕ່ລະແຂວງທີ່ຮັບຮອງໂດຍສະພາປະຈຳ ປີ 2023.
- ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ເຫັນນິກັດ້ານວິຊາການວຽກການການສໍາຫຼວດກວດກຸ້.
- ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂະແໜງການສໍາຫຼວດກວດກຸ້, ການລົງທຶນຕາມກວດກາຄຸນນະພາບ, ການຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ ໄຕມາດ 03.
- ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຝັດທະນາຮ່າງເອກະສານການຄົດເລືອກບຸລິມະສິດການເກັບກຸ້ຂອງຂະແໜງ ການ.
- ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການສັງລວມຂໍ້ຄິດເຫັນ, ຄໍາແນະນຳຂອງບັນດາອີງການປະຕິບັດງານ ແລະ ການທີບທວນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຫ່ວຍງານຄຸມຄອງຄຸນນະພາບຕໍ່ກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ (NS).
- ບັນຫາອື່ນໆ.

III. ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ

1. ນຳສະເໜີຕົວເລກແຜນການແບ່ງປັນວຽກການກວດກຸ້ຂອງແຕ່ລະແຂວງທີ່ຮັບຮອງໂດຍສະພາປະຈຳປີ 2023. ຫ່ວຍງານສໍາຫຼວດກວດກຸ້ ຫ້ອງການ ອາກລ ດັດນຳສະເໜີແຜນຕົວເລກກວດກຸ້ ລບຕ ທີ່ສະພາຮັບຮອງ 10.000 ເຮັດຕ່າ /ປີ, ເຊິ່ງໄດ້ຄົ່ນຄ້ວາແບ່ງປັນໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງຕາມຄວາມເຫັນວ່າສົມຂອງອົງການປະຕິບັດງານແຕ່ລະແຂວງ ເຝື່ອມາປຶກສາຫາລື ຊອກຫາວິທີຫາງໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ.
2. ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ເຫັນນິກັດ້ານວິຊາການວຽກການການສໍາຫຼວດກວດກຸ້: ກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກເອົາຜົນຂອງ ການບັນແກ້, ການທິດລອງນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດ ລບຕ ເຝື່ອມາ ຂ່ວຍໃຫ້ແກ່ການກວດກຸ້ໄວຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ນຳເອົາ ກົມໄກການ ເຮັດວຽກຂອງ ສະນວນລະເບີດຊະນິດ BLU 3/B ແລະ M2-M8-M9 mortar 4.2 inches ເຝື່ອເປັນການ ກຽນຮຸກກ່ຽວກັບກົມໄກການເຮັດວຽກ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄຟຈາກ ລະເບີດດັ່ງກ່າວ.

3. ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂະແໜງການສໍາຫຼວດກວດກັ້ງ, ການລົງທຶນຕາມກວດກາຄຸນນະພາບ, ການຝຶກອົບຮົມ SEOD Level 04 ແລະ ອົງການປະຕິບັດງານ ສໍາລັບ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ ໄຕມາດ 03:

- 3.1. ຫ່ວຍງານສໍາຫຼວດກວດກັ້ງ ດ້ວຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການປະຈຳໄຕມາດ 03, ຂຶ້ງໄດ້ລົງເລີກບາງປະເດັນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ການສຶ່ງແຜນຂອງອົງການປະຕິບັດງານວຽກງານສໍາຫຼວດກວດກັ້ງ ຂອງອົງການປະຕິບັດງານ, ມີຫຼາຍອົງການແມ່ນບໍ່ໄດ້ສຶ່ງສ່ວນຫຼາຍແລ້ວອົງການປະຕິບັດງານໄດ້ເນັ້ນແຜນລະອຽດຂອງການປະຕິບັດງານພາກສະໜາມປະຈຳ ເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ.
 - ລາຍງານຜົນຂອງການລົງທຶນຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານການສໍາຫຼວດກວດກັ້ງຂອງອົງການ ຮ່າໂລທັດສ ແລະ ໂຄງການເກັບກຸ່ລະເບີດແຫ່ງຊາດຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ຂຶ້ງໄດ້ຍົກເອົາບາງບັນຫາທີ່ພາໃຫ້ວຽກງານບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດກັ້ງ ບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ, ບໍ່ປະສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ການນຳໃຊ້ທີມງານບໍ່ເຫັນສົມກັບໜ້າວຽກເຮັດໃຫ້ຜົນຂອງການກວດກັ້ງລຸດລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ນຳໃຊ້ທີມງານກວດກັ້ງໄປເຮັດໜ້າທີ່ທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຖາງປໍາ, ມີບາງອົງການຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜາມອົງວັດຖຸພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເຫັນສົມໃຫ້ແກ່ທີມງານ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານຂອງທີມງານກວດກັ້ງມີນ ແມ່ນບໍ່ເຫັນສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ມີຄວາມຊັກຊ້າຫຼາຍ.
 - ສໍາລັບແຜນການສໍາຫຼວດກວດກັ້ງປະຈຳໄຕມາດ 03 ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ອົງການປະຕິບັດງານສຶ່ງແຜນໃຫ້ໜ່ວຍງານ, ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານປະຕິບັດວຽກງານພາກສະໜາມ, ສ້າງລະບົບຕິດຕາມການປະຕິບັດງານຂອງອົງການປະຕິບັດງານໂດຍອີ້ງໄສປັບບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງອົງການປະຕິບັດງານ, ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາເຜີດຈາລະນາແກ້ໄຂວຽກງານການທຳລາຍສູກເສີນຕາມການສະເໜີຂອງທຸ່ນທີ່ບໍ່ມີອົງການປະຕິບັດງານ.
- 3.2. ຫ່ວຍງານຄຸມຄອງຄຸນນະພາບໄດ້ນຳສະເໜີຜົນຂອງການລົງກວດກາຄຸນນະພາບຂອງບັນດາອົງການປະຕິບັດງານ ແລະ ບໍລິສັດ ເວັບກຸ່ລົບຕາ ປະຈຳ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຂຶ້ງໄດ້ຍົກເອົາຜົນຂອງການລົງກວດກາ QA & QC ມາແລກປ່ຽນຢູ່ກອງປະຊຸມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຍົກເອົາການກວດກາພາກສະໜາມ, 05 ສະໜາມກວດກາຄຸນນະພາບບໍ່ຜ່ານໃນນັ້ນ 03 ສະໜາມຝີບລະເບີດບໍ່ມີບັງ, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານເປັນຕົ້ນມີບາງອົງການບໍ່ປັກຫຼັກໜາຍຜົນທີ່ສະໜາມ, ອຸປະກອນສໍາລັບແຜດສະໜາມບໍ່ຝຽົ່ງ, ແຜ່ອນນຳມາບີກສາຫາລື ແລະ ຊອກຫາວິທີແຮກໄຂບັບປຸງໃນຕົ້ນໜ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫ່ວຍງານຍັງໄດ້ນຳສະເໜີຄວາມໜ້າຂອງການປັບປຸງເບື້ອງຕົ້ນຂອງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໂດຍນຳເອົາຂໍ້ຄໍາຄົດເຫັນ ແລະ ຂໍສະເໜີຂອງອົງການປະຕິບັດງານ. ຫ່ວຍງານຄຸມຄອງຄຸນນະພາບໄດ້ສະເໜີແຜນການປັບປຸງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໃນນັ້ນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ສືບຕໍ່ລົງກວດກາຄຸນນະພາບສະໜາມຂອງອົງການປະຕິບັດງານ, ການສ້າງທີມກວດກາຄຸນນະພາບ ອິກ 02 ທີມ.
- 3.3. ສູນຝຶກໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການກະກຽມຝຶກອົບຮົມ SEOD Level 04: ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດຂັ້ນຜົນຖານຂອງການກະກຽມເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ລົງສໍາຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນບັນທຶກໃຫ້ຍື່ອມາຮັບໃຊ້ການຝຶກອົບຮົມ, ໄດ້ທີບຫວນບົດຮຽນ ແລະ ຕາຕະລາງການຮຽນການສອນ. ສໍາລັບບົດສະເໜີໂຄງການຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ເຝື່ອຂໍທຶນຈາກ ສ. ອາເມລີການ ໂດຍໄດ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຂັ້ນຜົນຖານກັບທີ່ທີ່ສູນຝຶກຈະໄດ້ນຳສະເໜີບົດສະເໜີໂຄງການຕໍ່ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ເຝື່ອສືບຕໍ່ຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ.
- 3.4. ບັນດາອົງການປະຕິບັດງານໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບັດງານປະຈຳ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນໄຕມາດ 03.

- ອີງການເອັນຝີໂຮໄດ້ລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳໄຕມາດ 03, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ດັກລ ເຝື່ອຝີຈາລະນາວັນ ພັກຂອງທີມງານເຮັດວຽກພາສະໜາມ, ເຫັນດີຈະໜອງແຜນການປະຕິບັດງານໃຫ້ແກ່ທ້ອງການ ດັກລ ແລະ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະກວດກັ້ນເນື້ອທີ່ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ.
 - ອີງການແນກໄດ້ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການກວດກັ້ນສໍາລັບ 06 ເດືອນຕົ້ນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນໄຕມາດ 03. ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ທີບຫວຸນບັບປຸງຄືນຄຸນນະພາບຂອງການກວດກັ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າມີບາງສະໜາມບໍ່ຜົນໃນການກວດກາຄຸນນະພາບ. ສໍາລັບການເຝື່ອມື້ອທີ່ການກວດກັ້ນແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສາມາດຈະເຝື່ອມື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າຕົວເລັກທີ່ກຳນົດໄວໜີໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ.
 - ອີງການເອັດໄອ ໄດ້ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຢູ່ເມືອງຫົວເມືອງ ແລະ ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງຜົງສາລີ.
 - ກອງກວດກັ້ນມະນຸດສະບຸກອງບັບແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 06 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ຈະຢູ່ວຽກຢູ່ໃນໄຕມາດ 03 ຍ້ອນລະດຸຝີນ.
4. ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຝັດທະນາຮ່າງເອກສານ ການຄັດເລືອກບຸລິມະສິດ ການເກັບກັ້ຂອງຂະແໜງການ: ຫ່ວຍງານສໍາຫຼວດກວດກັ້ນ ຮ່ວມກັບທີ່ໃຫ້ເອກະພາບດ້ານເນື້ອໃນໂຄງສ້າງ ເຝື່ອໃຫ້ເປັນຮູບແບບຂອງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ເອກະພາບກ່ຽວກັບການຝັດທະນາບິດສະເໜີໂຄງການສະເພາະ ເຝື່ອລະດົມທຶນມາຝັດທະນາຂະບານການຄັດເລືອກບຸລິມະສິດຂອງການກວດກັ້ນ ລບຕ. ສໍາລັບທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າຫ່ວຍງານຈະໄດ້ນຳເອົາບັນດາເອກສານທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລີເຝື່ອນຳສະເໜີຂໍທິດຊັ້ນຈາກທ່ານຫົວໜ້າທ້ອງການ ດັກລ.
5. ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການທຶນຫວຸນ ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ (NS): ຫ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາເປັນຕົ້ນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຄວາມຕ້ອງການວຽກງານການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກັ້ນ ລບຕ ເຝື່ອກ່າວໄປສຸການບັບປຸງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄັ້ງຢູ່ສປປ ລາວ, ການບັບປຸງເບື້ອງຕົ້ນຂອງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໂດຍນຳເອົາຂໍ້ຄໍາຄືເຫັນ ແລະ ຂໍສະເໜີຂອງອີງການປະຕິບັດງານ. ຫ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບໄດ້ສະເໜີແຜນການປັບປຸງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໃນນຳໜ້າ ເປັນຕົ້ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ແປມາດຕາຕ່າງໆ, ສົ່ງໃຫ້ບັນດາອີງການປະຕິບັດງານມີຄໍາເຫັນຄືນໃໝ່, ສັງລວມ ແລະ ດັດແກ້ຕາມຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນຳ, ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລີ ແລະ ອື່ນໆ.
6. ການປຶກສາຫາລີບັນຫາອື່ນໆ:
- ໂຄງການເກັບກັ້ວລະເບີດແຫ່ງຊາດຈະໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບ UTM ແລະ ສີບຕໍ່ປັບປຸງມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານໂດຍສະເພາະແມ່ນການປັກຫຼັກໜາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.
 - ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລີລົງເລີກດ້ານວິຊາການ ເຝື່ອເຝື່ອມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຝື່ອມີຄວາມໄວ້ໜີເນື້ອທີ່ຂອງການກວດກັ້ນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍໄດ້ຍົກອົາເປົ້າໝາຍການກົດສອບຄ່ອງກວດຈາກ ເຖິງປື່ມປີ 26 ມາເປັນ ເຕັມໜ່ວຍ ບືໍ່ປີ 26 ຂອງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດແມ່ນຈະສາມາດເຝື່ອມື້ອທີ່ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
 - ໄດ້ປຶກສາຫາລີກ່ຽວກັບຄວາມເລີກຂອງການເກັບກັ້ແມ່ນໃຫ້ອີງຕາມເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ດິນ, ຂຶ່ງບໍ່ສາມາດຈະກວດກັ້ນໃຫ້ໄດ້ເລີກກວ່າ 25 ຊັງຕິແມ່ນທຸກໆຜົນທີ່ເນື້ອງຈາກວ່າຈະຮັດໃຫ້ການກວດກັ້ນເນື້ອທີ່ມີມຸນຄ່າສູງ.
 - ໄດ້ນຳສະເໜີລາຍງານຜົນຂອງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພາກຟັ້ນກ່ຽວກັບຂອບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຫ້ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດກຳປູເຈຍຕໍ່ກີ່ຜ່ານມາ.
 - ບໍລິສັດ MMG ໄດ້ນຳສະເໜີ ວິທີການທຳລາຍ ລບຕ ແບບແຮງຕໍ່ຕໍ່, ໂດຍນຳໃຊ້ອຸປະກອນຈາກ DISARMCO.
 - ບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ ຮ່ວມກັບ ດັກລ ໄດ້ນຳສະເໜີຜົນຂອງການກົດສອບເຄື່ອງກວດ Vallon VMXC1-3 vs VMH 4.


V. ຂໍສະເໜີ:

1. ສະເໜີໃຫ້ອີງການປະຕິບັດງານສະໜອງແຜນປະຕິບັດງານ ສິ່ງໃຫ້ ຄຊກລ.
2. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ຄື່ອງກວດ Vallon VMH 4 detectors.
3. ສະເໜີໃຫ້ອີງການປະຕິບັດງານກວດກາຄືນຕົວເລກທີ່ສິ່ງຂໍ້ມາຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ IMSMA.
4. ໃຫ້ ບໍລິສັດ MMG ເຮັດຫັນສືສະເໜີ ເພື່ອຂໍຂອະນຸມັດທິດລອງ. ອຸປະກອນການທຳລາຍ ລບຕ ແບບແຮງຕໍ່າ (Disarmco).
5. ລະເບີດທີ່ ຄກລ ດັ່ງລາຍງານ ຫາ ຄຊກລ ເພື່ອນຳໃຊ້ຈັດຝຶກອົບຮົມທຳລາຍລະເບີດຂຶ້ນ 04 ນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ທຳລາຍ ຂໍ່ວ່າງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ໄກສັບຊຸມຊົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.
6. ໃຫ້ ຄກລ ສືບຕໍ່ບັບປຸງ ແລະ ນຳໃຊ້ ລະບົບ UTM.
7. ໃຫ້ອີງການເອັນຝີເອ (NPA) ສະເໜີຫາ ຄຊກລ ຕໍ່ກັບການປັບປຸງວັນຝັກຂອງພະນັກງານເຮັດວຽກພາກສະໜາມ.
8. ບັນດາອີງການປະຕິບັດງານຖ້າຫາກມີການປັບແກ້ ເຄື່ອງກວດ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້, ວິທີການຂອງການສໍາໜັດກວດ ກັ້ງ ແມ່ນໃຫ້ສະເໜີຂໍຂອະນຸມັດຈາກທ້ອງການ ຄຊກລ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງໃນວັນດຽວກັນ ວັນທີ 29 ມີຖຸນາ 2022.



ຜູ້ບັນທຶກອງປະຊຸມ

 Boupha

ບຸນເພິ່ງ ສີສະຫວັດ

Mr Bounpheng SISAWATH