

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ຄະນະກໍາມະການຄຸມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ  
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ສປປລາວ  
ຫ້ອງການ ຄຊກລ

ເລກທີ 878/ທຄຊກລ.ຄພ  
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06 ພຸດສະພາວັນທີ 2023.

## ບົດລາຍງານ

**ຮຽນ:** ທ່ານທີ່ວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ

**ເລື່ອງ:** ຜົນການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຂອງ ອົງການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນ  
ນອກແວ (NPA) ປະຈໍາແຂວງເຊກອງ.

### I. ພາກສະເໜີ

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທີ່ວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ສະບັບເລກທີ 728/ທຄຊກລ, ວັນທີ 31 ສຶງຫາ 2023 ວ່າ  
ດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານຄຸມຄອງຄຸນນະພາບ ລົງຢູ່ມປມປາມ ຕິດຕາມການປະຕິບັດງານ ອົງການເອັນພື້ອ (NPA)  
ປະຈໍາແຂວງເຊກອງ ສະຫ່ວງວັນທີ 06 ຫາ 14 ກັນຍາ 2023, ອະນຸມັດໃຫ້ ອົງການ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນ  
ນອກແວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳເກັບກຸ້ ລບຕ ໂດຍມີບັນຫຼິກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ທີ່ເຊັນຮ່ວມກັບ  
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ລົງວັນທີ 13 /07/ 2023 ຈົນເຖິງວັນທີ 31 /10/2024 ໂຄງການສໍາໜັດ ແລະ ເກັບກຸ້  
ລບຕ ໄລຍະ VI ປະກອບມີ 4 ເມືອງຄື ເມືອງລະມາມ, ກະລິມ, ທ່າແຕງ, ແລະ ເມືອງດາກຈິງ ດັດເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວ  
ວຽກງານເກັບກຸ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຕົວຈິງໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ, ນຳໃຊ້ມາດຕະ  
ຖານການປະຕິບັດງານ (SOP) ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ທີ່ກໍານົດເປັນບ່ອນອີງ, ເພາະສະນັ້ນ ທີ່ມາງານ  
ຄຸມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ, ພະນັກງານວິຊາການ ຄຄກລ ແຂວງເຊກອງ ພ້ອມກັບພະນັກງານວິຊາການ  
ອົງການເອັນພື້ອ (NPA) ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ການປະຕິບັດງານເກັບກຸ້  
ລະເບີດຂອງອົງການເອັນພື້ອ (NPA).

▪ ຄະນະທີ່ມາງານມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ທ່ານ ບຸນນານ ລັດຕະນະວົງ, ຫ່ວຍງານຄຸມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
- ທ່ານ ພວຍສອນ ໄຊສີມບັດ, ວິຊາການຄຸມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
- ທ່ານ ແພງສີ ດວງພັນໄຊ, ແພດ/ຂອງທີ່ມາງານກວດກາຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
- ທ່ານ ໄວລຸນ ແກ້ວົງສັກ, ວິຊາການຄຸມຄອງຄຸນນະພາບ/ຂັບລິດ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
- ທ່ານ ແສງສຸລີ ວຽງຄໍາສອນ, ວິຊາການກວດກາຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
- ທ່ານ ນາງ ວິງຕາວັນ ພູພຽງເດືອນ, ວິຊາການ ຫ້ອງການ ຄຄກລ ປະຈໍາ ແຂວງເຊກອງ.

▪ ພາກສ່ວນອົງການ (NPA).

- ທ່ານ ນາງ ຈາລຸນີ ອິນສຸດທາ, ຜູ້ປະສານງານ ອົງການເອັນພື້ອ (NPA) ປະຈໍາ ແຂວງເຊກອງ;
- ທ່ານ ເງິນ ວິມິນລັດ, ວິຊາການ ຊ່ວຍວຽກປະສານງານ ອົງການເອັນພື້ອ (NPA) ປະຈໍາ ແຂວງເຊກອງ;
- ທ່ານ ນາງ ສາຍຕາ ແກ້ວອຸ່ນຫຼ້າ ທີ່ວໜ້າແພດ.

1. ຈຸດປະສົງໃນການຕິດຕາມກວດກາ

ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ການປະຕິບັດງານ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບ  
ກຸ້ ລບຕ ສັງເກດນັກວິຊາການ, ການບໍລິຫານຄຸມຄອງບັນຊາການ, ທາງດ້ານເຕັກນິກການປະຕິບັດສໍາໜັດບໍ່

ແມ່ນວິຊາການ, ສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ, ກວດກັ້ງ, ທຳລາຍ ລບຕ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບເນື້ອທີ່ກວດກັ້ງສໍາເລັດແລ້ວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ ລະບົບເປັນເອກະພາບໃນມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ.

## 2. ຈຳນວນພະນັກງານ

ອີງການເອັນພິເອ (NPA) ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດງານປັດຈຸບັນຢູ່ແຂວງເຊກອງ ປະກອບມີພະນັກງານທັງໝົດຈຳນວນ 197 ຄົນ, ຍິງຈຳນວນ 53 ຄົນ, ຫົວໜ້າທີມ 08 ຄົນ, ວິຊາການທັງໝົດຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ໂດຍອີງການເອັນພິເອ (NPA).

ລາຍລະອຽດ/Department	ທີມ/Team	ຈຳນວນພະນັກງານ/Total	ຜູ້ຍິງ/Female
ພະນັກງານປະຈຳເຊກອງ/NPA SEK Staff			
ທີມກວດກັ້ງ/BAC	8	120	43
ທີມສໍາຫຼວດ/ST	2	12	4
ທີມໂຄສະນາ/EORE/CL	1	3	1
ພະນັກງານຕ່າງປະເທດ/ International Staff		1	0
ພະນັກງານຫ້ອງການ/SEK staff		10	3
ຕ່າງປ່າ/Cutter	8	51	2
ຈຳນວນພະນັກງານພາກສະຫນາມທັງໝົດ/ Total field staffs	19	197	53

## 3. ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດງານກັບກັ້ງ ລບຕ

ອີງການເອັນພິເອ (NPA) ປະຈຳແຂວງເຊກອງ ເລີ່ມປະຕິບັດງານການກວດກັ້ງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຫົ່ວໜ້າທີ່ຕິກຄ້າງໃນປີ 2023 ຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍແຜນປະຕິບັດງານສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກັ້ງ ລບຕ ທີ່ກໍານົດຄື: ເມືອງ ລະມາມ, ເມືອງຫ່າແຕງ, ເມືອງກະລິມ ແລະ ເມືອງດາກຈິງ. ອີງການເອັນພິເອ (NPA) ແຂວງເຊກອງ ມີພົງງແຕ່ປະຕິບັດວຽກງານກວດກັ້ງ ແລະ ການທຳລາຍ ລບຕ ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນ ກໍລະກິດ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ.

### ຄາດຄະເນຕົວເລັກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງວິງ ສໍາລັບ 04 ຕົວເມືອງ ແຂວງເຊກອງ

- ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: ຂາຍໃຫ້ຢ່າງຈຳນວນ 1.498 ຄົນ, ຍິງໃຫ້ຢ່າງຈຳນວນ 1.488 ຄົນ, ເດັກຊາຍຢ່າງຈຳນວນ 1.484 ຄົນ, ເດັກຍິງຢ່າງຈຳນວນ 1.623 ຄົນ, ລວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 6.093 ຄົນ.

ຕົວເລັກດັ່ງກ່າວນີ້ຖືກຄາດຄະເນຕາມສະຖິຕິຕົວເລັກຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການກວດກັ້ງທີ່ອີງການເອັນພິເອ ໄດ້ດໍາເນີນການຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022 ເຖິງ 31 ທັນວາ 2022.

ອີງການເອັນພິເອ (NPA) ແຂວງເຊກອງ ຈະດໍາເນີນການກວດກັ້ງ ພື້ນທີ່ ຈຳນວນ 26 ບ້ານ ຂອງ 04 ຕົວເມືອງ, ລວມ 80 ພື້ນທີ່ຢືນຢັນວ່າອັນຕະລາຍ (CHA): 5,940,407 ຕາແມັດ ຕົວເລັກໃນ (MOU) 13 /07/ 2023).

### ຜົນການເຄື່ອນໄຫວ ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ກໍລະກິດ ປີ 2023 ຂອງ 04 ເມືອງ:

3.1 ພ້າວຽກສໍາຫຼວດດ້ານຫຼັກວິຊາການ (TS);

3.1.1 ເນື້ອທີ່ສໍາຫຼວດທັງໝົດ 592,500 ຕາແມັດ

- ເນື້ອທີ່ທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນວ່າມີຜົນກະທົບ (CHA): 185,944 ຕາແມັດ ຈຳນວນ 02 ພື້ນທີ່
- ລະເບີດບົມບີ ທີ່ພົບ 21 ຫ່ວຍ
- ລະເບີດອື່ນງ ທີ່ພົບ 06 ຫ່ວຍ

3.2. ພ້າວຽກກວດກັ້ງໃນພື້ນທີ່ (CHA);

3.2.1 ເນື້ອທີ່ກວດກັ້ໄດ້ ທັງໝົດ 1,264, 702 ຕາແມັດ

- ລະເບີດປິມບີ ທີ່ພືບ 1,976 ຫ່ວຍ
- ໂບມໃຫຍ່ ທີ່ພືບ 02 ຫ່ວຍ
- ລະເບີດອ່ຽງ ທີ່ພືບ 294 ຫ່ວຍ

3.3 ຫ້າວຽກທໍາລາຍລະເບີດ;

3.3.1 ລະເບີດທີ່ໄດ້ທໍາລາຍ

- ລະເບີດປິມບີ 2,463 ຫ່ວຍ
- ໂບມໃຫຍ່ 01 ຫ່ວຍ (ອີກໜ່ວຍໜຶ່ງແມ່ນລໍຖ້າການທໍາລາຍ ສາຍເຫດຍ້ອນສະພາບເສັ້ນທາງຫຼຸຍງຍາກເຂົ້າໄປບໍ່ໄດ້ໃນຊ່ວງນີ້ ແຕ່ທາງຊຽງວຊານກໍໄດ້ອາໄວ້ຢູ່ບ່ອນປອດໄພແລ້ວ).
- ລະເບີດອ່ຳນົງລະເບີດອ່ຳນົງ 365 ຫ່ວຍ

4. ວຽກງານເຕັບກັ້ ລບຕາ: ລົງຢູ່ງປາມສະໜາມບ້ານດາກຮັນ ເມືອງດາກຈິງ ແຂວງ ເຊກອງ ທີມງານກວດກັ້ລະເບີດ T12 T14, ພື້ນທີ່ (CHA): 44 ເນື້ອທີ່ 1,5301 ຕາແມັດ ເປັນບຸລິມະສິດຂອງບ້ານທີ່ຢູ່ໃນແຜນ, ເລີ່ມກວດກັ້ໃນວັນທີ 07 ເດືອນ ກັນຍາ 2023 ຄາດກະຈະສໍາເລັດວັນທີ 12 ເດືອນກັນຍາ 2023 ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດຈໍານວນ 15,301 ຕາແມັດ ຂອງເນື້ອທີ່ (CHA), ໃນແຕ່ລະວັນ ກວດກັ້ໄດ້ 1,740 ຕາແມັດ ຕໍ່ 07 ເຄື່ອງກວດ ເທົ່າກັບ 248.5 ຕາແມັດ ຕໍ່ມື້ຕໍ່ຄົນ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດ Vallon VMX 1-3. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈໍານວນ 02 ຄອບຄົວ, ລວມ 10 ຄົນ, ຜູ້ໃຫຍ່ 04 ຄົນ ຢູ່ໃຫຍ່ 2 ຄົນ, ເຕັກນ້ອຍ 06 ຄົນ ເຕັກຢູ່ນ້ອຍ 2 ຄົນ.

3. ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ: ທີມງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ ລົງກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ 2% ໃນເນື້ອທີ່ກວດກັ້ສໍາເລັດແລ້ວໃນ 3 ຕົວເມືອງຄົ້ນ: ເມືອງລະມາມ, ເມືອງດາກຈິງ ແລະ ເມືອງ ຫ່າເຕັ່ງ ຈໍານວນ 10 ສະໜາມ ເຫັນວ່າ ບໍ່ພືບລະເບີດຕົກຄ້າງ ແລະ ຊັ້ນສ່ວນຂອງລະເບີດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເຄິ່ງປິມບີ 26 (BLU 26<sup>1/2</sup>), ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 1) ບ້ານ ຫ່າເຕັ່ງໃຕ້ Tak ID: NPA\_AC\_2022\_1504057\_013 ເນື້ອທີ່ກວດກັ້ແລ້ວຈໍານວນ 26,195 m<sup>2</sup>, Area QC \_25x25 x 1Box = 625 m<sup>2</sup> = 2,38%
- 2) ບ້ານ ຈະກຳໃຫຍ່ Tak ID: NRA\_AC\_2022\_1504018\_001 ເນື້ອທີ່ກວດກັ້ແລ້ວຈໍານວນ 125,960 m<sup>2</sup>, Area QC \_35 x 40 x 2Box = 2,800 m<sup>2</sup> = 2,22%
- 3) ບ້ານ ດາກບຮາງ Tak ID: NRA\_AC\_2023\_1503053\_005 ເນື້ອທີ່ກວດກັ້ແລ້ວຈໍານວນ 121,060 m<sup>2</sup>, Area QC \_35 x 40 x 2Box = 2,800 m<sup>2</sup> = 2,31%
- 4) ບ້ານ ດາກເຕັ່ງ Tak ID: NRA\_AC\_2022\_1503017\_007 ເນື້ອທີ່ກວດກັ້ແລ້ວຈໍານວນ 69,500 m<sup>2</sup>, Area QC \_25 x 30 x 2Box = 1,500 m<sup>2</sup> = 2,15%
- 5) ບ້ານ ດາກເຕັ່ງ Tak ID: NRA\_AC\_2022\_1503017\_008 ເນື້ອທີ່ກວດກັ້ແລ້ວຈໍານວນ 121,655 m<sup>2</sup>, Area QC \_35 x 40 x 2Box = 2,800 m<sup>2</sup> = 2,21%
- 6) ບ້ານ ດາກຕຽມ Tak ID: NRA\_AC\_2023\_1503058\_024A ເນື້ອທີ່ກວດກັ້ແລ້ວຈໍານວນ 21,295 m<sup>2</sup>, Area QC \_20 x 40 x 1Box = 800 m<sup>2</sup> = 3,75% ບ້ານ ດາກຕຽມ Tak ID: NRA\_AC\_2023\_1503058\_024B ເນື້ອທີ່ກວດກັ້ແລ້ວຈໍານວນ 10,290 m<sup>2</sup>, Area QC \_25 x 25 x 1Box = 625 m<sup>2</sup> = 6,07%
- 7) ບ້ານ ດາກຮັນ Tak ID: NRA\_AC\_2019\_1503131\_003 ເນື້ອທີ່ກວດກັ້ແລ້ວຈໍານວນ 102,622 m<sup>2</sup>, Area QC \_30 x 40 x 2Box = 2,400 m<sup>2</sup> = 2,33%
- 8) ບ້ານ ດາກຮັນ Tak ID: NRA\_AC\_2022\_1503131\_012 ເນື້ອທີ່ກວດກັ້ແລ້ວຈໍານວນ 57,000 m<sup>2</sup>, Area QC \_30 x 40 x 1Box = 1,200 m<sup>2</sup> = 2,10%

๙) บ้าน นาเจ่ Tak ID: NRA\_AC\_2023\_1501018\_001 เมื่อที่กວດกู้แล้วจำนวน 148,020 m<sup>2</sup>,

Area QC\_ 20 x 50 x 3Box = 3,000 m<sup>2</sup> = 2,02%

- ล้อมเตี้ยหิ่งก่อด้วยหินทรายมีด AC จำนวน 803,597 m<sup>2</sup>
  - ล้อมเตี้ยหิ่งก่อด้วยหินทรายมีด QC จำนวน 18,550 m<sup>2</sup> = 2,30%

## II. ຜົນຂອງນວກງານ

ຜ່ານການລົງປະຕິບັດງານຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (QC) ຈຳນວນ 10 ສະໜາມກວດກັ້ສໍາເລັດ ແລ້ວ ຂອງ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງປະຊາຊົນນອກແວ ປະຕິບັດມາດຕະຖານສາມາດສະຫຼຸບລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:

- 1) กວດກາ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍໃນ ຂອງ ອົງການ (NPA) ປະຕິບັດຕາມ (SOP) ແມ່ນດັ່ງນີ້ ບົດທີ 06-ຂໍ້ 6.2 ຫົວໜ້າຈຸປະຕິບັດ 10% ໃນເລັນທີ່ສໍາເລັດແລ້ວທັນທີ. ຢູ່ບົດທີ 04-ຂໍ້ 11 ຫົວໜ້າທີມ ແລະ ຫົວໜ້າຈຸປະຕິບັດຢ່າງໝອຍ 30% ຂອງເນື້ອທີ່ກວດຖືໃນແຕ່ລະວັນ ເພື່ອໃຫ້ປອດລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕິກຳຕ້າງ.
  - 2) ຜ່ານການລົງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ທັງ 10 ສະໜາມເຫັນວ່າ ບໍ່ພິບລະເບີດຕິກຳຕ້າງ ແລະ ຊັ້ນສ່ວນຂອງລະເບີດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເຄື່ອງປິບປີ 26 (BLU  $26^{1/2}$ ).
  - 3) ອົງການ (NPA) ແຂວງຊັກອົງ ມີລະບົບເອກະສານ, ການຄຸມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊັ່ນ: ແມ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຂັ້ນສອງ, ບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂັ້ນສາມ ແບບຟອມຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍໃນ, ແບບຟອມບັນທຶກທິດສອບເຄື່ອງກວດປະຈໍາວັນ, ແບບຟອມລາຍງານລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດຊື້ແຈງໄດ້, ສ້າງແຜນ ຂອງຮັບອຸປະຕິເຫດ, ໝວດເລືອດຂອງພະນັກງານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ເຫັນວ່າຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະ ຖານ ການປະຕິບັດການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ຂໍ້ຕົງຂ້າງ

- ວິທີການປິ່ນປົວຝຶດສະໜູ້ຂາວ ຍັງບໍ່ລະອຽດ ຍ້ອມບໍ່ອະນາໄມບາດແຜ ກ່ອນການພັນບາດແຜ.
  - ວິທີການຫ້າມເລືອດ ແລະ ວິທີການພັນບາດແຜ ບໍ່ອະນາໄມບາດແຜ ກ່ອນພັນບາດແຜ.
  - ສາເກັບມັນອກອນການແພດ ແລະ ປາ ຕ້ອງມີຊ່ອງລະບາຍອງກາດ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງລາຍງານມາບັງທ່ານເພື່ອຊາບ.

## ទិន្នន័យការណ៍ នគរបាល

ໜ່ວຍງານຄຸມຄອງຖຸນນະພາບ



## ໂຄມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ

ບ່ອນນຳສິງ:

- ករណ៍លើកដាក់ជាប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើង
  - ទីតាំង NPA នគរបាលស្ថិតនៅក្នុងភ្នំពេញ និង NPA មានចំណាំខ្លួនគ្នាដែលបានបង្កើតឡើង
  - ព័ត៌មានលម្អិតនៃការងារនៃក្រសួងពេទ្យ