

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕິກັດ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.
ທ້ອງການ ຄຊກລ

ເລກທີ 820 /ທຄຊກລ.ຄພ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 22 ຮົງ ຕາ ມີນາ

ບົດລາຍງານ

ຮຽນ: ທ່ານທີ່ວໜ້າທ້ອງການ ຄຊກລ.

ເລື່ອງ: ຜົນຂອງການລົງທຶດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງໂຄງການ ເກັບກຸລະເບີດ ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳ ແຂວງ ສາລະວັນ.

I. ພາກສະໜັບ

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕິກລົງຂອງທີ່ວໜ້າທ້ອງການສະບັບເລກທີ 729 /ທຄຊກລ ລົງວັນ 31 ສິງຫາ 2023 ໃນວັນທີ 08 ຫາ 16 ກັນຍາ 2023, ທ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ສືບທີບກັບໂຄງການ ເກັບກຸລະເບີດ ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳ ແຂວງ ສາລະວັນ, ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຢູ່, ກວດກາຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເກັບກຸ້ ແລະ ທ່າລາຍລະເບີດ ຢູ່ ແຂວງ ສາລະວັນ,

ຄະນະທີ່ມີການມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ທ່ານ ບຸນທະວີ ແກ້ວວິໄລ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທ້ອງການ ຄຊກລ;
- ທ່ານ ວິໄລສັກ ໄຊບັນຍາ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທ້ອງການ ຄຊກລ;
- ທ່ານ ບຸນປອນ ທໍາມະວົງສາ ແພດ/ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທ້ອງການ ຄຊກລ;
- ທ່ານ ຕຸ້ຍ ໄຊຍະສານ ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທ້ອງການ ຄຊກລ;
- ທ່ານ ສັນຕິ ແກ້ວວິໄຊ ຂັບລົດ/ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທ້ອງການ ຄຊກລ;
- ທ່ານ ວິໄລວັນ ນໍລະສິນຄະນະທ້ອງການ ຄຄກລ ແຂວງສາລະວັນ;
- ທ່ານ ວິໄລວັນ ມິ່ງສຸວັນຄະນະວິຊາການ ຄຄກລ ແຂວງສາລະວັນ.

ຜູ້ຕິດຕາມຈາກ ຄກລ ແຂວງ ສາລະວັນ:

- ທ່ານ ບຸດສີ ດວງປັນຍາ ວິຊາການທ່າລາຍລະເບີດຂັ້ນສູງ(SEOD) ຄກລ ປະຈຳ ແຂວງ ສາລະວັນ;
- ທ່ານ ໄພວອນ ສອນວິໄລ ຜູ້ອ່ວຍວິຊາການທ່າລາຍລະເບີດຂັ້ນສູງ(SEOD) ຄກລ ປະຈຳແຂວງ ສາລະວັນ;
- ທ່ານ ວິໄລວັນ ວິໄລວັນ ສັນຕິ ແກ້ວວິໄຊ ທ້າວັນ ດັ່ງນີ້:

II. ຈຸດປະສົງໃນການຕິດຕາມກວດກາ

ເພື່ອເປັນການຊຸກຢູ່ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດງານ, ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບກຸ້ ລບຕ ຂອງນັກວິຊາການເຊັ່ນ: ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊາ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເປັນການສັງເກດທາງດ້ານເຕັກນິກການສໍາຫຼວດ, ເກັບກຸ້, ທ່າລາຍ ລບຕ ໃຫ້ມີ ປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເພື່ອຊຸກຢູ່ປັບປຸງການປະຕິບັດງານ, ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ປະຈຳປີ 2023, ເພື່ອຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເປັນເອກະພາບກັນໃນມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ.

- ຈ່ານວົນພະນັກງານ ແລະ ຄຸນອຸດທິພະນັກງານ

ໂຄງການເກັບຖຸລະເບີດ ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳແຂວງ ສາລະວັນ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 153 ຄົນ ຍິງ 42 ຄົນ, ພະນັກງານທ້ອງການມີ 17 ຄົນ, ຍິງ 05 ຄົນ, ພະນັກງານປະຈຳສະໜາມມີ 136 ຄົນ, ຍິງ 37 ຄົນ, ປະກອບມີ ວິຊາການຝ່າຍລາວ 04 ຄົນ, ທີມງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສົງ 01 ທີມ, ສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ 01 ທີມ, ສໍາຫລວດດ້ານວິຊາການ 02 ທີມ, ຕັບຖື 08 ທີມ, ມີແມ່ບ້ານ ແລະ ນາຍຍາມ. ການປະກອບໂຄງຮ່າງຈັດການຕັ້ງແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ວິຊາການເກັບຖຸທັງໝົດທີ່ກ່າວມ້ານັ້ນໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກສູນຝຶກເກັບຖຸລະເບີດແຫ່ງຊາດ.

▪ ກວດກາລະບົບເອກະສານ

ໂຄງການ ເກັບຖຸລະເບີດ ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳແຂວງ ສາລະວັນ ມີລະບົບເອກະສານ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊັ່ນ: ແມ່ນບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຂັ້ນສອງ, ບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂັ້ນສານ ແບບຟອມຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍໃນ, ປຶ້ມບັນທຶກປະຈຳວັນ, ແບບຟອມລາຍງານລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດຊື້ແຈງໄດ້, ແຜນຮອງຮັບອຸບັດຕີເຫດ, ຫວດເລືອດ, ອາການແພ້ຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ, ມີບັນດາເອກະສານການປະເມີນວຽກງານເກັບຖຸອີກທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໃໝ່ເຫັນວ່າມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

▪ ການເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນປີ 2023.

ຄວາມຄົບໜ້າໃນການປະຕິບັດແຜນປະຈຳປີຂອງໂຄງການເກັບຖຸລະເບີດແຫ່ງຊາດ ປະຈຳແຂວງສາລະວັນ ນັບແຕ່ ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນ ສິງຫາ 2023 ທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ 07 ຕົວເມືອງຂອງ ແຂວງ ສາລະວັນ ຄື: ເມືອງ ສາລະວັນ, ຕະໂໂຍ້, ສະໜ້ວຍ, ຕຸ້ມລານ ຄົງເຊີໂດນ, ວາປີ ແລະ ເມືອງເລົ່າງາມ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງນີ້:

- ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສົງໄຟ 60 ບ້ານ ປະຕິບັດໄດ້ 40 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 67 %;
- ວຽກງານສໍາຫຼວດນອກຫລັກວິຊາການ 12 ບ້ານ ປະຕິບັດໄດ້ 08 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 67%;
- ວຽກງານສໍາຫຼວດຕາມຫລັກວິຊາການ 7.000.000 ມ² ປະຕິບັດໄດ້ 5.500.000 ມ² ເທົ່າກັບ 78%;
- ວຽກງານເກັບຖຸເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 3.800.000 ມ² ປະຕິບັດໄດ້ 1.950.000 ມ² ເທົ່າກັບ 52% ພົບບົມບີ 2,241 ຫ່ວຍ, ປົມໃຫຍ 01 ຫ່ວຍ ແລະ ພົບ ລບຕ 185 ຫ່ວຍ;
- ວຽກງານທຳລາຍເຄື່ອນທີ່ 1,067 ຫ່ວຍ ລວມລະເບີດທີ່ໄດ້ທຳລາຍທັງໝົດ 3,484 ຫ່ວຍ.

▪ ການລົງທຶດຕາມຢູ່ພາກສະໜາມ.

- ລົງຊູກຍຸຕິດຕາມສະໜາມທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດການເກັບຖຸ ແລະ ທຳລາຍ ລບຕ ທີ່ກວດພົບຢູ່ບ້ານ ເຕົ້າບຸນ, ເມືອງສາລະວັນ; ບ້ານ ວັງໄກຍ, ເມືອງຕຸ້ມລານ ແລະ ສະໜາມ TS ຢູ່ບ້ານ ປະງານສຶງ, ເມືອງຕະໂໂຍ້ ຕິດຕາມການປະຕິບັດການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການແພດ ການຝຶກຕົວຈິງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົມເຈັບໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເລີນຢູ່ສະໜາມເກັບຖຸ ແລະ ກວດກາອຸປະກອນການແພດ ນອກຈາກນີ້ຢັງໄດ້ລົງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະໜາມທີ່ກວດຖຸສໍາເລັດແລ້ວຈໍານວນ 08 ສະໜາມ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 271,856 ມ², ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຫຼາຍກວ່າ 2% ເທົ່າກັບ 6,175 ມ², ຢ່າງ ເມືອງສາລະວັນ, ເລົ່າງາມ, ຕຸ້ມລານ, ແລະ ເມືອງວາປີ ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນສະໜາມດັ່ງກ່າວມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ.

- ລົງທຶດຕາມກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະໜາມກວດຖຸທີ່ສໍາເລັດແລ້ວຈໍານວນ 08 ສະໜາມຄື : 04 ເມືອງ05 ບ້ານ, ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້ :

1. ເມືອງ ສາລະວັນ ບ້ານໂຄກສະຫວາດ 02 ສະໜາມ ແລະ ບ້ານກາຊະນອຍ 01 ສະໜາມ

- Task ID: UxoLao-AC-2023-1401081-006, S= 18,329m², QC= 400m² (20 m x 20 m) x 1 Boxes,

- Task ID: UxoLao-AC-2023-1401081-001, S= 35,364m², QC= 750m² (25 m x 30 m) x 1 Boxes
- Task ID : UxoLao-AC-2023-1401107-002, S=29,321m², QC=650m² (20 m x 30m) x1Boxes
- 2. ເມືອງ ວາປີ ບ້ານ ນາຊັນ 01 ສະໜາມ
 - Task ID: UxoLao-AC-2023-1405008_001, S=22,911m², QC=600 m² (20 m x30m) x 1 Boxes
 - 3. ເມືອງ ເລົ່າງາມ, ບ້ານ ຜັກກຸດ 01 ສະໜາມ
 - Task ID: UxoLao-AC-2023-1407099-001, S=68,370m², QC=1,500 m² (25 m x30m) x 2 Box
 - 4. ເມືອງ,ຕຸ້ມລານ ບ້ານ ວັງໄກຍ 03 ສະໜາມ,
 - Task ID:UxoLao -AC-2023-1403044-003, S= 38,351m², QC= 900m² (30m x 30 m) x 1 Box,
 - Task ID: UxoLao-AC-2023-1403044-001, S= 29,068m², QC= 625m² (25 m x 25 m) x 1 Box
 - Task ID: UxoLao-AC-2023-1403044-004, S= 32,160m², QC= 750m² (25 m x 30 m) x 1 Box,
 - ລວມເນື້ອທີ່ກວດກັ້ສໍາເລັດແລ້ວ 04 ເມືອງ, 05 ບ້ານ, 08 ສະໜາມ 271,856S = m²
 - ລວມເນື້ອທີ່ QC ຈ່ານວນ 08 ສະໜາມ S =6,175m²; ຄິດເປັນເປົ້າຂ່ານຈ່ານວນ 18,13%
ຜ່ານການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທັງ 08 ສະໜາມແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ.

III. ຜົນການກວດກາ

ຜ່ານການລົງທຶນຕາມກວດກາຂອງຄະນະທີມງານສັງເກດເຫັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ຈຸດດີ.

1. ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ໂຄງການເກັບກຸລະເບີດ ແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາແຂວງ ສະລະວັນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວອງກາງນພາຍໄຕ ລະບຽບຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.
2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກັບກຸລະເບີດຢູ່ພາກສະໜາມແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ.
3. ຜູ້ບັນຊາສະໜາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າທີມກໍມີຄຸນອຸດທິ, ວິຊາການເກັບກຸ້ກໍລວມແຕ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກສຸນຝຶກ ເກັບກຸລະເບີດແຫ່ງຊາດ.
4. ສະໜາມເກັບກຸ້ທີ່ສໍາເລັດແລ້ວແມ່ນຜ່ານ ການຄວບຄຸມ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ, ບໍ່ພົບເສດເຫຼັກໃຫຍ່ກວ່າເຄິ່ງຫຶ່ງບົມບີ 26 ($\frac{1}{2}$ bln26), ສະໜາມດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມປອດໄພສາມາດນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນຕາມຈຸດ ປະສົງໃນຄວາມເລີກຂອງ ລະບຽບການເກັບກຸ້ 25 ຂັງຕີແມັດ.
5. ການນໍາສະເໜີລາຍງານຕໍ່ແຂກທີ່ເຂົ້າຢັ້ງຢາມສະໜາມ, ການສ້າງຈຸດບໍລິຫານຄຸມຄອງ, ຈຸດບັນຊີ, ສະຖານທີປະຕິບັດ ທາງດ້ານການແພດ, ບ່ອນເກັບມັງນອຸປະ ກອນເຄື່ອງກວດລະເບີດ, ບ່ອນຈອດລິດ, ຊຸມຂີ້ເຫຼື່ອ, ວິດຖ່າຍ, ບ່ອນ ທ້ອນໂຮມເກັບມັງນເຫຼັກເສດ, ສະຖານທີ່ເກັບມັງນວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ບ່ອນເກັບມັງນລະ ເບີດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້, ສິ່ງທີ່ ກ່າວຂ້າງເທິງມານັ້ນເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.
6. ຂໍສັງເກດກູງວັນສະໜາມກວດກັ້ທີ່ສໍາເລັດແລ້ວໃນຄັ້ງຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ.
7. ວຽກງານສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການແພດໃນເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດແມ່ນໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່າທີ່ຄວນ (ສາລັບພະນັກງານແພດ, ຜູ້ຊ່ວຍແພດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດປະຈາທີມງານສະໜາມ)

ຂໍ້ຕົກຄາງ.

1. ໃຫ້ທົວໜ້າທີມເອົາໃຈໃສ່ໃນການບັນທຶກງາງການທີ່ຕົນໄດ້ປະຕິບັດໃນແຕ່ລະວັນໃສ່ແບບຟອມ ແລະ ໃຫ້ທົວໜ້າທີມນໍາເອົາເອກະສານຕ່າງໆປະຈໍາສະໜາມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ;
2. ໃຫ້ທົວໜ້າທີມອ່ານບັນດາເອກະສານ, ແຈ້ງການຕ່າງໆໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ທີບທ່ວນຄືນກ່ຽວກັບລະບຽບການຄວບຄຸມສະໜາມທີ່ເຮັດການຈໍາລອງເຫດການສຸກເສີນເປັນຕົ້ນ: ກ່ອນເກີດເຫດ, ໃນຄະນະເກີດເຫດ ແລະ ຫລັງການເກີດເຫດ;
3. ອຸປະກອນການແພດບາງລາຍການຢັ້ງບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ພຽງພໍ ຕາມລາຍການ ຂອງ ຄກລ ທີ່ກໍານົດໃນມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ແພດສະໜາມ ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາ ແລະ ບັນທຶກອຸປະກອນທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ລົງໃສ່ໃນລາຍການອຸປະກອນເຊັ່ນ: ຈ້ານວນ ແລະ ວັນ, ເດືອນ, ປີ ຫິດອາຍຸ.
4. ການຝຶກຊ້ອມແຜນຮອງຮັບອຸປະຕິເຫດປະຈໍາສະໜາມ ຜູ້ຊ່ວຍແພດ ແລະ ແພດ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເຫັນທີ່ຄວນ ເຊັ່ນ: ຜູ້ຊ່ວຍແພດເຮັດການພັນບາດແຜ, ດາມດຸກຫັກ ແລະ ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງແພດຍັງຊັກຊ້າ, ບໍ່ດ້ວຍແດວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນສະເໜີມາຢັ້ງທ່ານເພື່ອຊາບ



ດວງສີ ທໍາມະວົງ

ທົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຄຸມຄອງຄຸນນະພາບ.

ບໍລິສັດ:

ສັງຄາລ ສູນກາງ 1 ສະບັບ ເພື່ອລາຍງານ.

ສັງຄາລ ແຂວງ ສາລະວັນ 1 ສະບັບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຫ້ອງການ ຄຄກາລ ເກັບມືງນ 1 ສະບັບ

ຫ້ອງການ ຄຄກາລ ເພື່ອຕັບມືງນ 1 ສະບັບ. ເພື່ອລາຍງານ.

ບ້ານ ຫົງສ້າງນາ, ຜູ້ປນ: 7261, ນະຄອນຫຼວງ, ໄກສະພັບ: 856 21 262416, 262 386, ແນັກ: 856 21 262 386,

ອີເມວ: uxo.nra@gmail.com ເວັບໄຊທ: www.nra.gov.la