

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ



ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ສປປລາວ

0194 /
ເລກທີ /ຫຄຊກລ.ຄພ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 MAR 2023

ບົດລາຍງານ

ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ

ເລື່ອງ: ຜົນການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ອົງການເກັບກູ້ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ (HI) ທີ່ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ.

i. ພາກສະເໜີ

ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ເລກທີ 112/ຫຄຊກລ, ລົງວັນທີ 06 ກຸມພາ 2023, ອະນຸມັດໃຫ້ປະຕິບັດຕິດຕາມ ກວດກາ ອົງການເພື່ອມະນຸດສະທຳ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ວຽກງານສຳຫຼວດ, ກວດກູ້ ແລະ ການທຳລາຍລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ, ລະຫວ່າງວັນທີ 06 ຫາ 13 ກຸມພາ 2023 ເຊິ່ງອົງການໄດ້ປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ເຊັນຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ ກວດກາຄັ້ງນີ້ປະກອບມີຄະນະທີມງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຫ້ອງການ ຄຊກລ, ຄຄກລ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ອົງການ Hi ເຂົ້າຮ່ວມ ລາຍລະອຽດຊື່ຄະນະກວດກາມີລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ii. ຄະນະທີມງານກວດກາ

1. ທ່ານ ບຸນນານ ລັດຕະນະວິງ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
2. ທ່ານ ພຸວິງ ສີສະໝັກ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
3. ທ່ານ ສອນໄຊ ພິມມະທຳ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
4. ທ່ານ ຕຸ້ຍ ໄຊຍະສານ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ;
5. ທ່ານ ວົງແສງ ສີສຸລິດ, ວິຊາການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ;
6. ທ່ານ ວົງສັກດາ ແກ້ວຈຸມສີ, ວິຊາການ, ຄຄກລ ແຂວງ ຫົວພັນ;

ພາກສ່ວນອົງການ Hi.

1. ທ່ານ ປາສຸພາບ ມຸກດາລາ, ຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການ Hi ຂັ້ນແຂວງ;
2. ທ່ານ ປີນາ ສີບຸນເຮືອງ ວິຊາການທຳລາຍລະເບີດຂັ້ນສູງ, ຮອງຫົວໜ້າປະສານງານ ປະຈຳອົງການ Hi ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ;
3. ທ່ານ ນ ວາດສະໜາ ເທບວິງສາ, ຫົວໜ້າແພດ ປະຈຳອົງການ Hi.

iii. ຈຸດປະສົງ

ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການປະຕິບັດງານ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ກວດກາດ້ານວິຊາການເກັບກູ້ລະເບີດ ຂອງນັກວິຊາການ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບັນຊາ ແລະ ສັງເກດທາງດ້ານເຕັກນິກການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ລະເບີດ, ທຳລາຍລະເບີດ

ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊຸກຍູ້ ປັບປຸງການປະຕິບັດງານ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ແລະ ຄວບຄຸມໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເປັນເອກະພາບກັນໃນມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ.

1) ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການເກັບກູ້ ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈເຊັ່ນຮ່ວມລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ເລີ່ມແຕ່ມື້ອະນຸມັດ 29 ກໍລະກົດ 2021 ຫາ 31 ສິງຫາ 2023 ເຊິ່ງມີກິດຈະກຳ NTS, TS, AC, Roving, VA, MRE ແລະ ກິດຈະກຳສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ. ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ປະເທດໂຮນລັງ.

2) ພະນັກງານຂອງອົງການເກັບກູ້ ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ເມືອງຫົວເມືອງ

ປັດຈຸບັນພະນັກງານປະຈຳຢູ່ເມືອງ ຫົວເມືອງ ທັງໝົດມີຈຳນວນ 71 ຄົນ, ຍິງ 27 ຄົນ. ຊຽວຊານຕ່າງປະເທດ 01 ຄົນ ເຊິ່ງປະກອບມີ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ 11 ຄົນ ຍິງ 02 ຄົນ, ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ລະເບີດ 43 ຄົນ, ພະນັກງານຂັບລົດ 06 ຄົນ, ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊຸມຊົນ 02 ຄົນ ຍິງ 01 ຄົນ, ວິຊາການຂັ້ນ 01 ມີ 18 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ, ວິຊາການຂັ້ນ 2 ມີ 02 ຄົນ, ຍິງ 01, ວິຊາການຂັ້ນ 3 ມີ 03 ຄົນ, ຍິງ 01 ຄົນ, ວິຊາການຂັ້ນ 04 ມີ 02 ຄົນ ລາວ 01 ຄົນ, ແພດ 05 ຄົນ, ຍິງ 04 ຄົນ, ສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ 02 ຄົນ, ສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ 08 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 01 ຄົນ, ໄປປະຈຳການທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ 12 ຄົນ, ໃນນີ້ປະກອບມີ ທີມງານສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ, ທີມງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊຸມຊົນ, ທີມງານກວດກູ້ ແລະ ທີມງານທໍາລາຍລະເບີດເຄື່ອນທີ່, ນອກນີ້ ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນ ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ຈາກ ລບຕ ແລະ ພ້ອມທັງເຮັດວຽກສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ, ພະນັກງານທັງໝົດຂອງອົງການແມ່ນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍອົງການເກັບກູ້ ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ.

3) ຕິດຕາມສະໜາມສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ, ກວດກູ້, ທໍາລາຍລະເບີດ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ.

ລົງຕິດຕາມສະໜາມສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ ທີ່ບ້ານ ຄັງຄາວ ເມືອງຫົວເມືອງ ຈຳນວນຄົນໃນທີມງານລວມ 11 ຄົນ ເລີ່ມເຮັດວຽກ 31 ມັງກອນ 2023 ຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 1,725, ຍິງ 826, ຊາຍ 899. ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເຫັນວ່າ ມີແຜນຮອງຮັບອຸປະຕິເຫດ, ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິທີການກວດແບບໂຕເສັ້ນ ທັງຫົກທິດທາງ ຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານກຳນົດ ເພື່ອຊອກຄື້ນຫາ ລບຕ ລູກຫວ່ານ, ໃນສະໜາມນີ້ພົບຫຼັກຖານ ປະເພດບົມບີ 26 ຈຳນວນ 32 ໜ່ວຍ ແລະ ມີການທໍາລາຍລະເບີດທີ່ພົບ ໃນທຸກໆທ້າຍຊົ່ວໂມງຈະຕ້ອງໄດ້ທໍາລາຍລະເບີດໃຫ້ສໍາເລັດ.

ຕິດຕາມການທໍາລາຍລະເບີດບົມບີ 26 ຈຳນວນ 01 ໜ່ວຍ ຂອງທີມງານສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ ໃນດ້ານຫຼັກການ ແລະ ວິທີການເຫັນວ່າເຮັດໄດ້ດີເປັນຕົ້ນ: ການຄຸ້ມຄອງທາດລະເບີດ, ການວາງແຜນ ເພື່ອທໍາລາຍລະເບີດ, ການວາງຈຸດຍາມ, ຈຸດຍິງ, ແບບວາງທາດລະເບີດ, ການຕໍ່ແກ້ບເຂົ້າວິງຈອນ, ໄລຍະທ່າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສໍາເລັດທໍາລາຍ ຈະລໍຖ້າ 24 ຊົ່ວໂມງຈຶ່ງກັບມາກວດຈຸດນີ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງອົງການ.

4) ການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ຢ້ຽມຢາມສະໜາມກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ບ້ານ ຜານາງ ID: 705003 CL, AC, 183. ເມື່ອທີ່ກະສິກໍາ (ສວນ) ເລີ່ມວັນທີ 31 ມັງກອນ 2023, ຄາດຄະເນຈະສໍາເລັດ 21 ເມສາ 2023, ທີມງານມີຈຳນວນຄົນ 15 ຄົນ, ວິຊາການເກັບກູ້ 09 ຄົນ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ຈຳນວນ 97,500 m² ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 05 ຄອບຄົວ, 40 ຄົນ, ຍິງ 19 ຄົນ, ຮອດວັນທີ 10 ກຸມພາ 2023 ກວດກູ້ໄດ້ຈຳນວນ 6,825 ຕາແມັດ ສະໜາມນີ້ພົບສະ

ເກັດຫຼາຍ ແລະ ບົມບັກຫຼາຍ ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2023 ຈະໂຈະ ເຮັດເປັນບົດລາຍງານບ່ອນທີ່ກວດແລ້ວ ຈະ ຍ້າຍໄປກວດກຸ້ສະໜາມໃໝ່ ຍ້ອນວ່າຈະເລັ່ງໃຫ້ບັນລຸແຜນຕາມ MOU, ການປະຕິບັດກວດກຸ້ເຮັດໄດ້ສະເລ່ຍຈຳ ນວນເນື້ອທີ່ 100 ຕາແມັດ ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ມື້, ເຕັກນິກການກວດກຸ້ແມ່ນນຳໃຊ້ 01 ຄົນ ທັງກວດທັງຈີ້ມ ແລະ ປະກອບມີ: ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການແພດ, ການບັນຊາສະໜາມ, ລະບົບການສື່ສານການ, ປັກໝາຍສະໜາມເກັບກຸ້, ເອກະສານປະຈຳສະໜາມ, ພະຫະນະນຳສິ່ງຄົນເຈັບ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ. ການເກັບກຸ້ລະເບີດໄດ້ປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການກວດກຸ້ (ໄດ້ມີການທົດສອບເຄື່ອງກວດກັບລະເບີດເປົ້າໝາຍໃນຄວາມເລິກ 25 ຊັງຕີແມັດ), ການໝາຍ ລບຕ ທີ່ກວດພົບ, ສະໜາມນີ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດຫຍິ້ງທີ່ MineLab F3s ແລະ L. ການ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍໃນຫົວໜ້າທີມງານ 15% EOD3, 20% EOD2 ຄືວິທີ ພາຍຫຼັງວິຊາການເກັບກຸ້ກວດ ສຳເລັດ 05 ເລນ ຂອງບ້ອກນັ້ນ ຫົວໜ້າທີມຈຶ່ງກວດຄືນ (QC) ແລະ ວິຊາການຂຶ້ນ 4 ຈະກວດ 2% ຂອງຫົວໜ້າ ທີມງານສຳເລັດ 01 ສະໜາມນີ້.

ອີງການເກັບກຸ້ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ເຮັດວຽກຕິດຕໍ່ກັນ 9 ວັນ, ພັກ 2 ວັນ ຄື ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ແລະ ເຮັດວຽກຕໍ່ເນື່ອງກັນ 80 ຫຼື 81 ວັນ ຂຶ້ນກັບຈຳນວນວັນເຮັດວຽກຕົວຈິງພາຍໃນເດືອນ ແລະ ພັກວຽກ 30 ວັນ.

5) ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະໜາມທີ່ກວດກຸ້ສຳເລັດແລ້ວ

ລົງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະໜາມທີ່ກວດກຸ້ສຳເລັດແລ້ວ (QC) ທັງໝົດ 05 ສະໜາມມີເນື້ອທີ່ຈຳນວນ 122, 188 m² ແລະ ເນື້ອທີ່ QC 2% ທັງໝົດຈຳນວນ 3,750 m² ເທົ່າກັບ 2,443 %, ເຮັດຕົວຈິງໄດ້ 3,06% ລົ້ນ ຄາດໝາຍ. ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດສະໜາມ QC ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ບ້ານນາແລ້ງ HI-AC-2022-0705046 -178, S= 36,250 m², QC%= 1,250 m² (25 m x 25 m) 2 Boxes;
2. ບ້ານນາສາມ Hi-AC- 2022-0705084 -172, S= 18,750 m², QC%= 625 m² (25 m x 25 m) 1 Box;
3. ບ້ານນາສາມ Hi-AC- 2022-0705084 -177, S= 19,688 m², QC%= 625 m² (25 m x 25 m) 1 Box;
4. ບ້ານນາເກງ HI-AC- 2022-0705085 -179, S= 22,500 m², QC%= 625 m² (25 m x 25 m) 1 Box;
5. ບ້ານແວກ HI-AC- 2022-0705086 -171, S= 25,000 m², QC%= 625 m² (25 m x 25 m) 1 Box;

iv. ສະຫຼຸບຜົນຂອງການກວດກາ

ຜ່ານການຕິດຕາມ ກວດກາສະໜາມກວດກຸ້, ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດງານ ຂອງອີງການເກັບກຸ້ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ປະຈຳເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ ບັນດາທີມງານ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ (SOPs) ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ຈຸດດີ

- ບັນດາເອກະສານປະຈຳສະໜາມ ບົດບັນທຶກການທົດສອບເຄື່ອງກວດປະຈຳວັນ, ບັນທຶກໜວດເລືອດ, ອຸປະ ກອນການແພດ, ອາການແພ້ຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ, ບັນທຶກຕິດຕາມ ກວດກາຂອງ SEOD, ບົດບັນທຶກແຂກ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອື່ນໆ.
- ລະບົບການສື່ສານຮັບໃຊ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ລະບົບສັນຍານຄົ້ນສິ້ນ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື.
- ຖ້າກວດພົບລະເບີດບົມບິ ທີມງານຈະຕ້ອງໄດ້ທຳລາຍໃນທ້າຍຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງມື້ນັ້ນ ທຸກໆຄັ້ງ.
- ພະຫະນະຮັບໃຊ້ທີມງານພາກສະໜາມພຽງພໍ.
- ມີເອກະສານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບພາຍໃນ (QC) ຂອງອີງການເກັບກຸ້ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ ແລະ ການມີສ່ວນ ຮ່ວມ.

- ກວດກາ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຂອງອົງການເກັບກູ້ ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ປະຈໍາເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ ຫົວໜ້າ ທີມງານປະຕິບັດ 15% ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍທີມ 20% ໃນລັອກທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ປອດລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ.
- ຂໍ້ຄົງຄ້າງຜ່ານມາ ອົງການເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂແລ້ວ.
- ການທໍາລາຍ ລບຕ ຂອງທີມງານສໍາຫຼວດ ແລະ ທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ ປະຕິບັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ທີ່ສອດກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ .
- ລົງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ສະໜາມທີ່ກວດກູ້ສໍາເລັດແລ້ວ ມີ 05 ສະໜາມ ໃນຂໍ້ 5 ຂ້າງເທິງສະໜາມດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພ ບໍ່ພົບຊິ້ນສ່ວນສະເກັດທີ່ໃຫຍ່ກ່ວາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກໍານົດໄວ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງບົມບີ 26 (1/2 BLU 26).

2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

- ນໍາໃຊ້ປອກຄໍຊ່ວຍຄົນເຈັບບໍ່ຖືກເຕັກນິກ.
- ການທໍາລາຍທຸກຄັ້ງຄວນປະຕິບັດຕາມບົດຮຽນການທໍາລາຍເຊັ່ນວ່າ ຈ່າຍສາຍຍິງບໍ່ຖືກຫຼັກການ.



ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ

ບ່ອນນໍາສົ່ງ:

- ຄຸກລ ແຂວງ ຫົວພັນ “ເພື່ອລາຍງານ”
- ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ HI ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ HI ປະຈໍາ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງ ຫົວພັນ “ເພື່ອປະຕິບັດ”
- ຫ້ອງການ ຄຸກລ ເກັບມ້ຽນ